

(様式1)

西郷村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況(契約状況)報 総括表

令和4年3月末時点

(千円)

西郷村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	9,952	9,754	
27	11,635	10,911	
28	19,446	18,076	
29	19,394	18,292	
30	19,781	11,931	
R1	6,361	5,899	
R2	6,083	5,994	
R3	462	388	
合計	93,114	81,245	

<参考>	西郷村帰還・移住等環境整備交付金基金残高	0	西郷村帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
------	----------------------	---	------------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

西郷村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
1	(3) - 23 - 1 -	村内の放射線 量測定結果広 報事業	村内全域	村	西郷村	直接	完了	24,238	26 ~	R2	25				- 26年10月より測定を開始。26年11月より印刷物配布(5回)。
										26	2,412	2,214	- 27年4月より測定及び印刷物配布(年12回)。		
										27	5,328	4,656	- 27年9月委託発注。28年1月完了。校正点検台数3台		
										28	5,479	4,733	- 検査員2名委託。28年4月発注、29年3月完了。		
										29	5,481	4,967	- 検査機器8台校正点検委託。28年4月発注、29年2月完了。		
										30	5,538	5,102	- 検査員2名委託。29年4月発注、30年3月完了。		
										R1	0	0	- 検査機器8台校正点検委託。29年4月発注、30年2月完了。		
										R2	0	0	- 検査所運営費。30年4月発注、30年5月完了。		
										R3	0	0	- 検査機器1台校正点検委託。30年4月発注、完了。		
										累計	24,238	21,674	0		
2	(3) - 23 - 2 -	自家消費野菜 等の食品中の 放射性物質検 査事業	村内全域	村	西郷村	直接	継続	30,021	26 ~	R3	25				- 26年10月委託発注。27年2月完了。校正点検台数3台
										26	1,090	1,090	- 27年9月委託発注。28年1月完了。校正点検台数3台		
										27	1,090	1,036	- 検査員2名委託。28年4月発注、29年3月完了。		
										28	8,748	8,132	- 検査機器8台校正点検委託。28年4月発注、29年2月完了。		
										29	8,694	8,114	- 検査員2名委託。29年4月発注、30年3月完了。		
										30	8,717	1,312	- 検査機器8台校正点検委託。29年4月発注、30年2月完了。		
										R1	758	367	- 検査所運営費。30年4月発注、30年5月完了。		
										R2	462	374	- 検査機器1台校正点検委託。31年4月発注、完了。		
										R3	462	388	- 検査機器1台校正点検委託。R2年4月発注、完了。		
										累計	30,021	20,813	0		
3	(3) - 23 - 3 -	放射線視覚化 事業	村内全域	村	西郷村	直接	完了	14,748	26 ~	R2	25				- システム構築。27年1月委託発注、27年3月完了。システム利
										26	1,344	1,344	- 用。27年3月開始。		
										27	2,068	2,068	- 27年4月よりシステム継続利用。		
										28	2,069	2,068	- 28年4月よりシステム継続利用。		
										29	2,069	2,068	- 28年4月よりシステム継続利用。		
										30	2,376	2,375	- 30年4月よりシステム継続利用。		
										R1	2,402	2,397	- 31年4月よりシステム継続利用。		
										R2	2,420	2,419	- R2年4月よりシステム継続利用。		
										R3					
										累計	14,748	14,739	0		
4	(3) - 23 - 4 -	放射線被ばく 線量健康管理 事業	村内全域	村	西郷村	直接	完了	24,107	26 ~	R2	25				- ガラスバッジ測定結果解析業務。27年1月委託発注。27年3月完
										26	5,106	5,106	- 了。		
										27	3,149	3,149	- ガラスバッジ測定結果解析業務。27年12月委託発注。28年3月完		
										28	3,150	3,143	- 了。		
										29	3,150	3,143	- ガラスバッジ測定結果解析業務。28年12月委託発注。29年3月完		
										30	3,150	3,142	- 了。		
										R1	3,201	3,135	- ガラスバッジ測定結果解析業務。29年12月委託発注。30年3月完		
										R2	3,201	3,201	- 了。		
										R3					
										累計	24,107	24,019	0		
(注)										25	0	0	0	/	
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」										26	0	0	0		
「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。										27	0	0	0		
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。										28	0	0	0		
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ										29	0	0	0		
さい。										30	0	0	0		
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し										R1	0	0	0		
てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										R2	0	0	0		
										R3	0	0	0		
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										累計	0	0	0		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度										25	0	0	0		
を区別して記載する必要はありません。										26	9,952	9,754	0		
										27	11,635	10,911	0		
										28	19,446	18,076	0		
										29	19,394	18,292	0		
										30	19,781	11,931	0		
										R1	6,361	5,899	0		
										R2	6,093	5,994	0		
										R3	462	388	0		
										市町村交付分 計	93,114	81,245	0		
										県・市町村交付分 合計	93,114	81,245	0		