

循環型社会形成推進地域計画改善計画書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
西郷村	西郷村	平成30年度～令和2年度	平成30年度～令和2年度

1 目標の達成状況  
(ごみ処理)

指 標	現 状 (令和 年度)	目 標 (令和 年度) A	実 績 (令和 年度) B	実績 /目標
排出量	事業系 総排出量	t	t	%
	1事業所当たりの排出量	t	t	%
	生活系 総排出量	t	t	%
	1事業所当たりの排出量	kg/人	kg/人	%
	合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t	%
再生利用量	直接資源化量	t	t	%
	総資源化量	t	t	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh
最終処分量	埋立最終処分量	t	t	%

※目標未達成の指標のみを記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成28年度)	目 標 (令和2年度) A	実 績 (令和2年度) B	実績 /目標	
総人口	20,027	19,888	20,121	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率				
集落排水施設等	汚水衛生処理人口 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	2,280 11.38%	2,457 12.35%	1,518 7.54%	-430% -395%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	1,896 9.47%	2,113 10.62%	1,794 8.91%	-47% -48%
未処理人口	汚水衛生未処理人口				

※目標未達成の指標のみを記載。

## 2 目標が達成できなかった要因

浄化槽設置整備事業における浄化槽設置基数について、計画を下回った要因として、消費税の増税、新型コロナウイルスの影響により所得の減少及び住宅部材の供給が制限されるなどの理由により購入を控える動きが高まったことが考えられる。また、高齢化社会の進展による高齢世帯の増加や経済情勢の悪化を要因とした、村民の水洗化意欲の減退も考えられる。

西郷村は、村全体としては人口増加しているが、公共下水道事業計画区域内の人口増加が顕著であり、それ以外の農業集落排水事業地区及び合併処理浄化槽整備対象地区では人口が減少傾向にあることも、目標を下回った原因の一つである。

## 3 目標達成に向けた方策

目標達成年度 令和7年度まで

浄化槽設置整備事業対象地区は、今後ますます人口が減少する可能性が高いが、ホームページや村広報誌、行政区回覧等にて汚水処理及び下水道の理解を深めてもらうと同時に、補助金制度の周知、未接続世帯の接続促進活動等を実施して利用者の増加を図る。

なお、今後も引き続き地域の特性を十分に踏まえながら、効率的かつ効果的な生活排水処理施設の整備を図るため、循環型社会形成推進交付金を活用した浄化槽設置整備事業などに取り組み、公共用水域の保全と村民の生活環境向上に努めたい。

### (都道府県知事の所見)

人口動態に注視し、汚水衛生処理人口の目標を精査するとともに、住民への普及啓発を行うなど、引き続き汚水処理未普及解消の促進が図られるよう努められたい。